



Deze agenda is bedoeld voor

**Mark Verbruggen, Lieve Mertens, Bart Van Doren, Greet Ilegems,
Patrick Bogaerts, Sanne Eeckelers, Koen Zwetsloot, Kim Fertinel,
Eddy Vranckaert, Tom Troch**

Of hun plaatsvervangers

**AGENDA GEMEENTERAADSCOMMISSIE MAATSCHAPPIJ VAN 22
NOVEMBER 2023**

De voorzitter van de gemeenteraadscommissie MAATSCHAPPIJ nodigt de leden ervan uit tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraadscommissie van **22 november 2023** om **21.00** uur in zaal Van Roy, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel.

De openbare zitting is toegankelijk voor het publiek.

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting van de GRC Maatschappij van 18 oktober 2023

De notulen van de vorige zitting van de gemeenteraadscommissie Maatschappij werden opgesteld door de secretaris van de gemeenteraadscommissie. Deze worden voor goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraadscommissie Maatschappij.

2. Engagementsverklaring en geïntegreerd projectplan inzake rioleringswerken Steenhuffelstraat/Plas en heraanleg kruispunt Plas/Zwaluwstraat

Op de gemeenteraad van 22 maart 2022 werd een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin inzake rioleringswerken Steenhuffelstraat/Plas en heraanleg kruispunt Plas/Zwaluwstraat goedgekeurd.

Heden ligt een engagementsverklaring en geïntegreerd projectplan voor.

Opdrachtgevers en doelstellingen

Aquafin:

Doelstelling:

- Aanleg collector in Plas richting Steenhuffel vanaf kruispunt met Eshagestraat aansluiten op de bestaande riolering
- Grachten behouden/aanleggen waar mogelijk. Als dit niet mogelijk is wordt een overwelling voorzien.
- Gerelateerde wegenis

AquaFin voor Gemeentelijke rioolbeheerder Riopact

Doelstelling:

- Rioleringswerken in Steenhuffelstraat tussen spoorweg en Plas
- Rioleringswerken in Plas tot aan kruispunt met Eshagestraat
- Aansluiting woning Beekstraat 1

Gemeente Londerzeel

Doelstelling:

- Aanleg verkeersveilig kruispunt Zwaluwstraat met Plas
- Aanleg fietspaden in Plas tussen Zwaluwstraat en Watermolenstraat

Rekening houdend met de doelstellingen van alle betrokken partijen en de te doorlopen fases werd een kritisch pad timing opgemaakt. Dit resulteert in volgende gewenste timing.

Timing project:

- Einde voorontwerp (uiterlijk indiening AC): 27 juli 2024
- Einde ontwerp: november 2025
- Aanbesteding: maart 2027
- Gunningsdossier (indiening AC): 30 juni 2027
- Oplevering: oktober 2030

Bovenvermelde timing kan enkel gehaald worden bij een korte opvolging van de herinrichting kruispunt Zwaluwstraat en Plas en de vlotte aanvraag van de nodige subsidie voor het fietspad, evenals de nodige grondverwerving voor het fietspad indien nodig, waarbij de gemeente **de nodige beslissingen omtrent weginrichting ten laatste februari 2024** moet nemen.

Voorzitter GRC Maatschappij van de
gemeenteraadscommissie Maatschappij

Mark VERBRUGGEN